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I Uvodne informacije i napomene

Prema Zakonu o S3umama (SI. gl. RS, br. 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 48/94, 54/96 i 101/05), gazdinska jedinica
"Juzni Kucaj 111" je u sastavu Timo¢kog Sumskog podruéja.

Ovom gazdinskom jedinicom gazduje SU "Boljevac"- Boljevac koja je organizaciona jedinica SG "Timocke
Sume" - Boljevac.

Osnova gazdovanja Sumama je izradena prema odredbama Zakona o Sumama (Sl.gl.R.S.br. 30/10, 93/12 i

89/15), u skladu je sa Pravilnikom o sadrZini osnova i programa gazdovanja Sumama, godiSnjeg izvodackog

plana i privremenog godisnjeg plana gazdovanja privatnim Sumama (SLgl.R.S.br. 122/2003), kao i drugim

zakonskim i podzakonskim aktima.

Osnova gazdovanja Sumama za gazdinsku jedinicu ,Juzni Kucaj 111" izradena je za period od 01, 01. 2016. - 31.
12.2025. godine.

1.0. DOSADASNJE GAZDOVANJE

1.1. Dosadasnji radovi na izgradnji i rekonstrukciji
Sumskih saobracajnica

Od pocetka vazenja aktuelne OGS za GI'* Juzni Kugaj III'" izvreni su sledeéi radovi na izgradnji i
rekonstrukeiji Sumskih saobracajnica :
Novogradnja puta "Zeleni vrh - Omani3" - &umskog puta sa kolovozom u duZini od 3,044km.
Rekonstrukeija puta "Velika Brezovica — Gajine mlake" u duZini od 1,833 km.
- Rekonstrukcija puta "Put kroz 71. i 72." u duzini od 0,68 km.

*Navedeni radovi bice prikazani u okviru strukture puteva i op3teg stanja i ocene upotrebljivosti.

2.0. PREDMET IZMENA | DOPUNA

2.1. Predmet izmena i dopuna za GJ “Juzni Kucaj Illl”

Po vazetoj OGS planirani putevi za izgradnju do 31.12.2025 godine su:

=

1. Pulan-Markitki potok 2900 | 2000 19, 20, 21, 22. i 23

Kose-Bele vode 600 600 2

3. Zeleni vrh-Omanis 2100 2100 57,58,50

2




UKUPNO: 5600 5600 -

Planirani putevi za rekonstrukeiju u periodu do 31.12.2025 godine:

1 Omaniski potok 1716 1716 . 55,56,57,58,59,60

2 Predungy puto-Tilva 1527 1527 24,25,33,36,37,38
Njalta (meka deonica)
Predanov potok-Tilva
3. Njalta (Wrga debiiica) 3066 3066 31,32.33,34,35,36
4, Repuserski potok 481 481 62,64
5. Bulanski potok 3537 3537 4,5,9,10,11,12,13,14
6. Markig 1257 1257 19,20,21,22,26,27,28
g (| AR e 4126 4126 63,65,66,68,70,71,79,81
Milake (deo puta)
8. Put kroz 24. odeljenje 1045 1045 24
9. Put kroz 25. 1 26. 851 851 25,26
10. Put kroz 33, 32.i 28. 1126 1126 36,34,33,32,28
11. Macin potok 1838 1838 79,71,72,73,74,75,78
12. Put kroz 70, 69, 68. i 67. 1417 1417 70,69,68,67
13. Put kroz 71. 1 72. 630 630 71,72
14. Zeleni vrh 875 875 62,5961
15. Gajina Mlaka 1249 1249 65,64,63
Velika Brezovica -
16. Hajdugki kladenac 2234 2234 81,80,70,69,67
17. | Radovanska reka (deo puta) 2240 2240 17,18,19,60,61.62,64
UKUPNO 6563 22652 29215 /

‘Primarna potreba za sprovodjenjem Izmena i dopuna br.1 za OGS GJ “ Juzni Kuaj 111" se javlja
radi prilagodavanja Plana izgradnje Sumskih saobracajnica i drugih objekata u Sumi novom stanju mreZe
saobracajnica, pri ¢emu se ovo prevashodno odnosi na modernizovani kolovoz regionalnog puta R255- Straza —
Brezovica — Borsko jezero (asfaltirane kolovozne konstrukeije ), koji daje moguénost celogodiinjeg izvoza
proizvedenih drvnih sortimenata kako iz GJ"Juzni Kuéaj I11", tako i okolnih GJ koje svojim poloZajem gravitiraju
ka ovom regionalnom putu. Trenutno navedeno stanje putne infrastrukture omogucava direkino "slivanje" svih
primarnih i pojedinih sekundarnih $umskih puteva na navedeni regionalni put, ali je preduslov za izvodenje
ovakvog Plana sprovodenje Izmena i dopuna 0GS.

Izgradnjom navedenog puta omogudice se povezivanje puteva R255- "StraZa — Brezovica — Borsko jezero" i
"Radovanska reka" kroz trenutno neotvoreni kompleks GJ. Ovim Ce se stvoriti pristup za sprovodenje mera nege i
zadtite $uma i nesmetanih radova na kori¥¢enju ¥uma u toku cele godine, Sto u dosadadnjem periodu nije bilo
moguce. Podto se u ovom sluéaju-radi o odeljenjima u kojima je privla¢enje drvnih sortimenata uglavnom vrseno
animalom na velikim transportnim distancama stvori¢e se i moguénost promene same tehnologije rada,
skradiyanje transportne distanceprivlatenja i ubrzanje dinamike izvodenja radova.
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U SG "Timotke 3ume" — Boljevac- GJ” Juzni Kucaj III” postoji potreba za dodatnom izgradnjom Sumskih
puteva sa kolovozom.

Kod putnih pravaca koji su planirani za rekonstrukciju stanje i $irina kolovoza su trenutno nezadovoljavajuci.
Takode ne postoje bankine, kosine useka i nasipa kao i zadovoljavajuéi sistem odvodenja povrSinskih
voda . Sve ovo oteZzava ili onemogucuje nesmetano kretanje savremenih prevoznih sredstava na ovim
putevima, tako da je potrebno izvrEiti rekonstrukciju ovih puteva da bi se zadovoljili tehnic¢ki uslovi
propisani Pravilnikom o blizim uslovima, kao i na¢inu dodele i korid¢enja sredstava iz godidnjeg
programa koris¢enja sredstva BudZetskog fonda za Sume Republike Srbije i BudZetskog fonda za Sume
autonomne pokrajine (,,Sluzbeni glasnik RS™, broj 17/13)).

Sumsko gazdinstvo "Timotke Sume" - Boljevac apliciralo bi za sredstva za izgradnju i rekonstrukciju
kamionskih puteva (na osnovu ¢lana 65 Zakona o Sumama Republike Srbije), kako za Sumske puteve
koji prolaze kroz GJ “ Juzni Kutaj 111" tako i za puteve koji prolaze kroz Sume privainih vlasnika
(sopstvenika).

3.0. IZMENE U ODNOSU NA VAZECU OSNOVU

GAZDOVANJA SUMAMA

Poito je od pocetka vaZenja OGS za navedenu GJ*'Juzni Ku&aj I11"" bilo radova na novogradnji Sumskih
puteva, kao i investicionom odrZavanju prikazano je trenutno stanje u trenutku izrade Izmena i
dopuna br.1 za GJ.

Izmene obuhvataju poglavlja:
5.16. OGS (Stanje Sumskih saobracajnica),
7.4.5. Plan izgradnje Sumskih saobraéajnica i drugih objekata u Sumi
9.0. Ekonomsko — finansijska analiza

3.1. Gustina mreze Sumskih saobracajnica

Clan 65 Zakona o Sumama Republike Srbije (Sg. RS br. 30/10, 93/12 i 89/15)
Planiranje i izgradnja Sumskih puteva
Clan 65.

..Koncepcijska osnova planiranja razvoja mreze sumskih puteva odreduje se planom razvoja za sumsku oblast, a
mreza Sumskih puteva za gazdinsku jedinicu detaljno se planira osnovom gazdovanja Sumama.”

Koordinaciju planiranja, izgradnje, odrzavanja i sufinansiranja izgradnje i odrZavanja puteva radi gazdovanja
Sumama sopstvenika i struéni nadzor vrii struéno lice zaposleno kod pravnog lica iz ¢lana 70. stav 1.
ovog zakona, uz u¢ei¢e predstavnika lokalne samouprave i sopstvenika Suma.

Gustina mreze Sumskih saobracajnica :

Gustina mreZe Sumskih saobracajnica (*’otvorenost Suma’”) je bitan preduslov za intezivno gazdovanje
$umama i Sumskim podrugjima, odnosno za realizaciju planiranih umsko uzgojnih radova u okviru odredenog
Sumskog kompleksa. Da bi se sagledala i ocenila razvijenost mreZe komunikacija neophodno je analizirati:

I. Spoljainju otvorenost i vezu ¥umskog kompleksa sa preradivackim i potrofackim centrima, kao i

dostupnom Sumskom kompleksu kako bi se sprovele planirane mere za ostvarivanje planova
gazdovanja.
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2. Unutrasnja *otvorenost’”’ GJ mrezom Sumskih puteva.

- Spoljna otvorenost ove gazdinske jedinice je relativno dobra. Severnom spoljnom granicom GJ se oslanja na
regionalni put R255- Straza — Brezovica — Borsko jezero, stoga se moZe smatrati da spoljadnja otvorenost ove
gazdinske jedinice omoguc¢ava dobru komunikaciju sa svim industrijskim centrima u Srbiji.

- Gustina mreZe Sumskih saobracajnica predstavlja osnovni preduslov za intezivno gazdovanje. Od
pristupacnosti Suma zavisi i obim primene savremene mehanizacije u gazdovanju Sumama.

Struktura puteva po kategorijama (stanje):

e g o : A
il 1 T % CaR
I, Straza-Brezovica (deo 2342 2342 0.8 g1
puta)
RadovanskaReka- 29,30,31,49,50,52,54.8
- Brezovica (deo puta) 292 3 il 5,86,87.88
3. | Marki§ 1257 1257 0.5 19,20,21,22,26,27,28
4. | Omanigki potok 1716 1716 0.6 55,56,57,58.59,60
Predanov potok-Tilva
5: Nialts (tvrda dsonics) 3066 3066 1.1 31,32,33,34,35,36
6, | Predanov potok-Tilva 1527 | 1527 0.6 24,25,33,36,37,38
Njalta (meka deonica)
7. | Kukuta 1814 1814 0.7 5,22,23,24,25,57
8. | Putkroz 24. odeljenje 1045 1045 0.4 24
9. | Putkroz 25.i26. 851 851 0.3 25,26
10. | Put kroz 33, 32.i28. 1126 1126 0.4 36,34,33,32,28
11. [ Sokoj 781 781 0.3 86,87,88
Bogovinski put (deo 35,40,41,42.43,44.45 4
12. ith) 5200 5200 1.9 6.47.48
13. | Martinov potok 23935 2395 0.9 40,3945 .46
14. | Repuderski potok 481 481 0.2 62,64
15. | Pulanski potok 1300 2237 3537 1.3 4,5,9,10,11,12,13,14
16. | BPulanski Osojak 1282 1282 0.5 11.8,9
17. | Dulan 2914 2914 1.1 13,14,15,16,17,18
18. | Put kroz 5.odelj. 414 414 0.1 4,5
19. | Presles - Zdravkov vrh 1676 1676 0.6 4,31
Velika Brezovica -
20. | Gajine Mlake (deo 2650 | 1476 | 4126 15 sy Ll
puta)
21. | Macin potok 1000 838 1838 0.7 79,71,72,73,74,75,78
22. E;“ oz 70,89, 88-1 1417 | 1417 0.5 70,69,68.67
23. | Putkroz 71.172. 630 630 0.2 71,72
24, | Zeleni vrh ) 875 875 0.3 62,59,61
25. | Gajina Mlaka 1249 1249 0.5 65,64,63
Velika Brezovica - '
26. Hajdutli kiadenac 2234 2234 0.8 81
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27, ;ﬁt‘;"’a“ka s L 2240 2240 0.8 17,18,19,60,61,62,64
28, | Zeleni vih - Omanit 3044 3044 1.06 57.58.59.60
UKUPNO 2342 | 28032 | 26632 | 57006 20.56 /

Ukupna duZzina saobracajnica kroz GI je 57,006km,
Prosena gustina mreze puteva u ovoj gazdinskoj jedinici iznosi 20,56 km/1.000 ha,

Optimalna gustina mreZe Sumskih saobracajnica za ovo Sumsko podrugje iznosi 25 m/ha ili 25 km/1.000ha
(definisano Opstom Osnovom za Timocko Sumsko podruéje 2004 - 2013 ). Pod optimalnom gustinom
Sumskih komunikacija podrazumevamo onu "otvorenost” 3umskog kompleksa gde se realizacijom
planiranih radova ostvaruje maksimalni finansijski efekat.

Sto se tite konkretne gustine mreZe Sumskih saobraéajnica u Gazdinskoj Jedinici "Juzni Kuéaj I11" ona nije
zadovoljavajuéa , §to je uglavnom uslovljeno samim terenom —tj. njegovim nagibom i konfiguracijom terena,
odnosno razlici u nadmorskoj visini koju obuhvata ova GJ i poloZajem koji zahvataju odeljenja uz juznu granicu
GJ

Obzirom na specifi¢nosti reljefa, konfiguraciju terena ove GJ i ekonomsku komponentu gazdovanja Sumama
zakljucak je da je uprkos specifiénosti terena neophodna izgradnja novih Sumskih sacbracajnica tj. otvaranje
neotvorenih grupa odelenja kao i rekonstrukcija postoje¢ih puteva i optimizacija stanja saobracajne
infrastrukture.

Adekvatna gustina mreZe $umskih saobraajnica sa kolovozom u gazdinsko] jedinici garantuje sigurniju
realizaciju planova gazdovanja tj. smanjuje mogucénost uticaja atmosferskih prilika na realizaciju zadatih
planova. Smatra se da je optimalni odnos puteva sa kolovozom i puteva bez kolovoza u gazdinskoj
jedinici 70 : 30 u korist tvrdih kamionskih puteva.

Kod puteva sa nepotpunom "kolovoznom konstrukcijom" ili puteva bez kolovoza stanje “"kolovozne
konstrukeije", kao i Sirina planuma puta je uglavnom nezadovoljavaju¢a. Takode kod ovih puteva
uglavnom ne postoje bankine, kosine useka i nasipa kao i sistem odvodenja voda . Sve ovo otezava ili
onemoguéuje prihvat i kretanje savremenih prevoznih sredstava na ovim kamionskim putevima, tako da
je potrebno izvrSiti rekonstrukciju ovakvih puteva da bi zadovoljavali tehnitke uslove propisane
Pravilnikom o blizim uslovima, kao i naginu dodele i kori§¢enja sredstava iz godi$njeg programa
koriscenja sredstva Budzetskog fonda za Sume Republike Srbije i Budzetskog fonda za Sume autonomne
pokrajine (,,Sluzbeni glasnik RS”, broj 17/13)).

U narednom periodu (do kraja vazenja OGS) treba staviti akcenat na izgradnju puteva sa kolovozom radi
prilagodavanja postojeée mreze Sumskih puteva trenutnom stanju i &injenici da je modernizacijom
kolovoza na regionalnom putu R255 omoguden transport proizvedenih drvnih sortimenata u toku cele
godine, kao i nesmetani pristup za sprovodenje mera nege i zaStite Suma.
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4.0. PLANIRANJE UNAPREDIVANJA STANJA |

OPTIMALNOG KORISCENJA SUMA

4.1.Plan izgradnje i rekonstrukcije @ Sumskih
saobracajnica

Za svako nesmetano gazdovanje mora postojati minimalna (potrebna) gustina mreze Sumskih komunikacija, kako
bi se planirani radovi mogli u potpunosti realizovati. Optimalna gustina mreZe Sumskih saobracajnica za
ovo Sumsko podrugje iznosi 25 m/ha (Opsta osnova za Timocko $umsko podrutje 2004 - 2013). Pod
optimalnom gustinom mreZe 3$umskih komunikacija podrazumevamo onu "otvorenost" Sumskog
kompleksa gde se realizacijom planiranih radova ostvaruje maksimalni finansijski efekat.

Sadadnja otvorenost kamionskim putevima, ove Gazdinske Jedinice ,iznosi 20,56 m/ha.

Plan novogradnje u periodu do 31.12.2025 godine:

1. Markiski potok- Pulan 2900 2900 23,22,21,20,19

2. Omanigki potok - Cokoltan 3600 3600 56,55,54,53,52,51,50,49

3 Gajina mlaka- Padina Larga 2900 2900 65,64,63,62,61,60
UKUPNO: 9400 9400 -

Ukupno_je planirano da se izvr§e radovi na novogradnji 9.4 km kamionskog puta sa kolovoznom
konstrukcijom u periodu do 31.12.2025. godine.

Plan rekonstrukeije postojecih putnih pravaca

Do kraja vaZenja ovog uredajnog perioda planira se rekonstrukcija kamionskih puteva sa i bez kolovozne
konstrukeije u kamionske puteve sa kolovoznom konstrukeijom v duzini od 15,82km

Planirani putevi za rekonstrukciju u periodu do 31.12.2025. godine:

1: Omaniski potok 1716 1716 55.56,57,58,59,60
2. Marki§ 1257 1257 19,20,21,22,26,27,28
Velika Brezovica - Gajine

3. Miake (deo puta od 1,8 do 2326 2326 63,65,66,68,70,71,79,81
4,126 km)

4 Radovax_lska. Reka- 7033 7033 54,53,52.49,50,84,86,87,88,
Brezovica 83,81

5 Gajina Mlaka 1249 1249 65,64,63
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Radovanska reka (deoputa) | T 2240 17,18,19,60,61,62,64

UKUPNO 12856 !

Svi navedeni putni pravei koji su planirani za rekonstrukciju, nemaju potpunu ili zadovoljavaju¢u kolovoznu
konstrukciju na celoj svojoj duzini, tj. stanje kolovozne konstrukcije i S§irina kolovoza je
nezadovoljavajuéa. Kod ovih puteva uglavnom ne postoje bankine, lose je stanje kosina useka i nasipa
kao i lo§ sistem odvodenja povriinskih voda.

Takode u ovom uredajnom periodu planirano je odrzavanje postojecih kamionskih puteva 3to ce biti prikazano u
tabeli planiranih troskova.

5.0. SMERNICE ZA SPROVODENJE PLANOVA

GAZDOVANJA

5.1. Smernice za rekonstrukciju kamionskog puta

5.1.1. Rekonstrukcija Sumskog puta

Rekonstrukcija Sumskog puta je promena tehnickih i konstruktivnih elemenata postojeceg Sumskog puta, i to:
povecanje radijusa horizontalnih krivina; smanjenje nagiba nivelete; prodirenje planuma puta;
regulisanje efikasnog odvodnjavanja (povriinske vode sa kolovoza, vode sa pribreznih kosina i
podzemne vode) ; izrada i uredenje kolovozne konstrukcije (razastiranje i valjanje kolovozne podloge i
kolovoznog zastora).

Na osnovu pravilnika o blizim uslovima, kao i natinu dodele i koric¢enja sredstava iz godiSnjeg programa
koriS¢enja sredstava BudZetskog fonda za 3ume Republike Srbije i BudZetskog fonda za Sume
autonomne pokrajine(sl.gl.RS br.17/13), Glavni projekat za rekonstrukciju postojeceg Sumskog puta i
sanaciju o3tecenja dela Sumskog puta sadrzi tehni¢ku dokumentaciju sa podacima iz ¢élana 7. Tad, 2), 3)
,4),5)7),8),9),10),11)12),13), 14), 15) i 16) ovog pravilnika.

Clan 7,
Tehni¢ka dokumentacija glavnog projekta za gradnju novog Sumskog puta sadrzi:

2) opis projektovanog Sumskog puta sa blizim podacima o lokaciji, nameni kori¢enja puta i ostalim bitnim
elementima vezanim za gazdovanje Sumama i povrdinama zemljista, ukljuujuci i potrebe stanovniStva
za izgradnju predvidenog puta;

3) kategorizaciju i karakteristike 3umskog puta;
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4) duzinu projektovanog sumskog puta, planiranu dinamiku gradnje i po€etka koriS¢enja izgradenog puta;

5) prikaz otvorenosti 3uma $umskog podrugja sa vertikalnom predstavom terena u razmeri 1: 25000 ili 1: 50000;
7) tehni¢ki izvestaj;

8) situaciju razmere 1: 1000;

9) uzduzni profil razmere 1: 100 i 1: 1000;

10) poprecne profile razmere 1: 100;

11) glavni projekat mosta na Sumskom putu raspona preko 5 m, a tipske projekte za mostove (plofaste propuste)
raspona do 5 m;

12) osiguranje temena i repera;

13) georeferentne tacke (pocetak i kraj trase puta, kao i najmanje dve karakteristi¢ne tacke na svaki kilometar
puta) ;

14) predmer radova | predracun trofkova;
15) kalkulaciju tro¥kova izgradnje $umskog puta ukupno i po 1 km duznom, sa strukturom izvora finansiranja;

16) tehni¢ke i konstruktivne karakteristike puta:

(1) minimalna %irina kolovoza — za jednosmerni 3 m, a za dvosmerni 5, 5 m,
(2) minimalna §irina bankina — sa i bez rigole za odvodnjavanje 1 m,

(3) minimalna debljina kolovoza: na posteljici V i VI kategorije zemljifta 10 cm, na posteljici IV kategorije
zemljista minimum 30 em, a na posteljici 11l kategorije zemljista 50 cm,

(4) cevasti propust odgovaraju¢eg pretnika, u zavisnosti od predvidene koli¢ine vode, na svim konkavnim
prelomima nivelete,

(5) uzduZni nagib puta do £10%, a na kra¢im distancama (do 50 m) do + 12%,
(6) popreéni nagib u krivinama do 5%,

(7) radijus horizontalnih krivina minimum 20 m, a u serpentinama 12 m,

(8) prodirenje kolovoza u krivinama kod serpentina od najmanje 2 m,

(9) maksimalno rastojanje izmedu mimoilaznica 300 m.

6.0. EKONOMSKO - FINANSIJSKA ANALIZA

6.1. Plan izgradnje i odrzavanja Sumskih saobracajnica
- prosecno godisnje

Do kraja vazenja OGS planirana je ukupna rekonstrukcija kamionskih puteva u duzini od 15,82 km. Takode je
planirana izgradnja puteva sa kolovoznom konstrukcijom u duzini od 9.4 km.
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6.2 TrosSkovi gradnje, rekonstrukcije i

sSumskih saobracajnica — ukupno

odrzavanja

Troskovi na odrzavanju - Pausalno 30 km 100.000,00 3 000 000,00 din
Ukupno prosta reprodukcija 3.000.000,00 din
Rekonstrukcija Sumskih puteva 15,82 km 2.500.000.00 39.550.000din
Novogradnja, sa kolovoznom konstrukeijom 9,4 km 3.100.000,00 29.140.000din

Ukupno prodirena reprodukeija

68.690.000 din

Ukupno GJ

71.690.000,00din

6.3. Ukupni troSkovi proizvodnje - prosec¢no godisSnje

Tro8kovi

DIN

Troskovi proizvodnie drvnih sortimenata

42.814. 476,80

Amortizacija 8. 562, 895,40
Sumsko uzgojni radovi- gajenje Suma 2. 020. 560,40
Troskovi na zadtiti Suma 12, 362,20
Troskovi na odrzavanju Sumskih saobra¢ajnica 300.000,00
Tro$kovi na uredivanju $uma 360. 036,10
Naknada za poseteno drvo 2.393.001.5
Tro3kovi rekonstrukeije Sumskih puteva 3. 955. 000,0
Prost.reprodukeija 60.418.422.4
Tro8kovi izgradnje Sumskih puteva 2. 914. 000,00

Proéirena reprodukeija

2. 914. 000,00

G.J

_ 61.178.640,00

*Napomena: Planske vrednosti planiranih radova na izgradnji i rekonstrukciji Sumskih puteva (prosecno
godiSnje) prikazane su kroz tabelu 6.2. i 6.3. iako vrednost pomenutih radova ne predstavlja troSak vec
investiciju I povecanje vrednosti postojec¢eg osnovnog sredstva- odnosno vrednost novog osnovnog sredstva.
Ovaj natin prikaza je iz razloga da bi se u okviru tabele 6.4. mogao navesti otekivan iznos novéanih sredstava za
koja bi SG konkurisalo pri Upravi za $ume- Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede po Godi&njem
program koriS¢ewa sredstava za odrZivi razvoj | unapredenje Sumarstva.

6.4. Raspodela ukupnog prihoda - godisnje

Ukupan prihod 83.250.115,2 2.632.000,00 85.882.115,20
Ukupni trogkovi 60.418.422.4 2. 914. 000,00 63.332.422.4
Dobit 22.831.692,8 -282.000,00 22.549.692.8
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Finansijski efekti izvrienja planiranih radova izrazeni su sa dobitkom u ukupnom iznosu od 22.549.692.8 din.
godisnje.

7.0. ZAVRSNE ODREDBE

VaZenje "lzmena i dopuna" za OGS GJ "Juzni Kuéaj I1I” bi¢e u vremenu od 01.01.2022. do 31.12.2025.
godine, a njihovo sprovodenje podinje od dana davanja saglasnosti od strane Ministarstva
poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede.

Ffojpint : Direktor SG" Timotke ume’’-
FA ; Boljevac:
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